

## Мониторинг дорожных работ на проезжей части

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы ведет ежедневный мониторинг работ, которые проводятся на улично-дорожной сети, и учитывает все организации, нарушающие согласованные сроки проведения дорожных работ. По результатам мониторинга информация о нарушителях еженедельно выносится на заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и проектов организации дорожного движения.

При несвоевременном начале и сдвиге времени окончания работ, требующих перекрытий проезжей части, ЦОДД уведомляет подрядные организации о невозможности продления согласованных сроков. Это делается для того, чтобы все работы, которые проводятся на улично-дорожной сети завершались в установленный срок, что позволит быстрее открывать участки для движения транспорта и пешеходов.

**Организации, которые не вышли на УДС в установленный срок по состоянию на 24.09.2019:**

**Округ**

**Заказчик**

**Подрядная организация**

**Участок УДС**

**Согласованные сроки ДТиРДТИ**

**Состояние на 24.09.2019**

**ЦАО**

**АО «Мосгаз»**

**АО «Мосгаз»**

**пер. Хользунова, д. 14 — пер. Хользунова, д. 24с1**

**12.09.2019-30.09.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЗАО**

**АО «Мосводоканал»**

**ООО «Вектор-Ф»**

**1. ул. Озерная, д. 42**

**2. ул. Озерная, д. 33к1**

**16.09.2019-20.12.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЗАО**

**АО «Мосводоканал»**

**ООО «Вектор-Ф»**

**ул. Молдавская, д. 2Б**

**16.09.2019-31.11.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ВАО**

**АО «Мосводоканал»**

**ООО «Вектор-СФ»**

**2-й Грайвороновский пр. (ул. Грайвороновская, д. 15)**

**16.09.2019-30.09.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ВАО**

**АО «Мосгаз»**

**АО «Мосгаз»**

**ул. Пионерская в районе д. 8**

**16.09.2019-20.10.2019**

**Отсутствие производства работ**

**СЗАО**

**Департамент строительства города Москвы**

**ООО «КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ»**

**ул. Беломорская, д. 26**

**16.09.2019-19.09.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ВАО**

**ГУП «Мосводосток»**

**ООО «Арвекс»**

**боковой проезд Волгоградского просп. в районе д. 165к1**

**16.09.2019-30.09.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЦАО**

**ПАО «МОЭСК»**

**ООО «ИЦ Энергострой»**

**1. 5-й Монетчиковский пер., д. 8с/10с2 — 5-й Монетчиковский пер., д. 7**

**2. 6-й Монетчиковский пер. (5-й Монетчиковский пер., д. 7)**

**16.09.2019-21.09.2019**

**(в ночное время с 01:30 до 05:30)**

**Отсутствие производства работ**

**ЗАО**

**АО «Мосводоканал»**

**О**

**ОО**

**«КПК-Строй»**

**Боровское ш. (ул. Озерная, вл. 47)**

**20.06.2019-31.10.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЮАО**

**ГУП «Мосводосток»**

**ООО «СК Инжсети»**

**1. 1-й Нагатинский пр., вл. 6с1**

**2. пересечение ул. Нагатинская и 1-го Нагатинского пр.**

01.07.2019-01.10.2019

Отсутствие производства работ

САО

АО «Мосводоканал»

ООО «СТ-Техника»

Съезд с внешней стороны МКАД на Бусиновский пр. в сторону центра

10.09.2019-14.09.2019 (в ночное время с 01:30 до 05:30)

Отсутствие производства работ

ЮАО

АО «Мосводоканал»

ООО «ИнжСтройПроект»



ул. Ремизова (Электролитный пр., д. 9к2)

13.08.2019-30.10.2019

Отсутствие производства работ

ЗАО

Департамент строительства города Москвы

ООО «Строй-Монтаж 2002»

Боковой проезд Аминьевского ш. в районе вл. 2

22.08.2019-31.07.2020

Отсутствие производства работ

ЗАО

ПАО «МОЭК»

**ООО «Дженерал Строй»**

**Проектируемый пр. № 5501 (ул. Наро-Фоминская, д.17)**

**09.09.2019-12.10.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЦАО**

**АО «Мосводоканал»**

**АО «ГК «ЕКС»**

**1. ул. Н.Сыромятническая, д. 10с9**

**2. ул. Н.Сыромятническая, д. 10с10**

**09.09.2019-29.09.2019**

**Отсутствие производства работ**

**СВАО**

**АО «Мосгаз»**

**АО «Мосгаз»**

**1. ул. Палехская, д. 21**

**2. ул. Палехская, д. 131а-ул. Палехская, д. 137**

**3. ул. Палехская, д. 131а**

**4. дублер Ярославского ш. (боковой пр.), д. 121**

**5. дублер Ярославского ш., д. 130к.1**

**6. ул. Палехская, д. 21с2**

**1. 10.09.2019-15.12.2019**

**2. 10.09.2019-15.12.2019**

**3. 10.09.2019-15.12.2019**

**4. 10.09.2019-01.11.2019**

**5. 10.09.2019-01.11.2019**

**6. 10.09.2019-01.11.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЮВАО**

**ПАО «МОЭК»**

**ООО «ИнжСтрой-Инновации»**

**ул. Михайлова, д. 30/8-ул. Михайлова, д. 31с1**

**10.09.2019-30.11.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЗАО**

Департамент строительства города Москвы

ПАО «Мостотрест»

Проектируемый пр. № 1432 в районе вл. № 15 по Аминьевскому ш.

10.09.2019-25.12.2019

Отсутствие производства работ

ЮАО

ГБУ «Гормост»

ДЖКХ

1. Третье транспортное кольцо в районе пересечения с ул. Большая Тульская

ЗАО2. съезд с ул. Большая Тульская на Третье Транспортное кольцо в сторону Даниловского

10.09.2019-25.12.2019

Отсутствие производства работ

**ЗАО**

**ПАО «МОЭК»**

**ООО «ОПТИМА ЭНЕРГО»**

**ул. Академика Павлова, д. 28**

**10.09.2019-15.12.2019**

**Отсутствие производства работ**

**САО**

**ПАО «МОЭК»**

**ООО «АСД ИНЖИНИРИНГ»**

**боковой проезд Дмитровского ш. в районе вл. 1**

**10.09.2019-01.12.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЗАО**

**АО «Мосгаз»**

**АО «Мосгаз»**

**Боковой проезд ул. Кубинка, д. 22к1**

**10.09.2019-15.10.2019**

**Отсутствие производства работ**

**ЦАО**

**АО «Мосгаз»**

**АО «Мосгаз»**

**ул. Зубовская, д. 7с1**

**10.09.2019-25.09.2019**

**Отсутствие производства работ**